
เงินงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเตาไห   อ าเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี 

สรุปผลการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 ประจ าเดือน  กันยายน  2560  

 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(บาท) 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

ยังไม่
ด าเนินการ 

(/) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตาม
ระเบียบ(แต่ยัง
ไม่ลงนามใน
สัญญา)  (/) 

จัดท าโดย
วิธ ี

ลงนามใน
สัญญาแล้ว 
(ลงวันที่-
สิ้นสุด) 

งบประมาณ
ด าเนินการ 

(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1  

186,000 - - ตกลงราคา 23 ก.พ.60 – 
23 เม.ย. 60 

180,000 180,000 6,000 - 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1  

57,000 - - ตกลงราคา 23 ก.พ.60 – 
23 เม.ย. 60 

55,000 55,000 2,000 - 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาพัง หมู่ที่ 2  

283,000 - - ตกลงราคา 23 มี.ค. 60- 
29  เม.ย. 60 

275,000 275,000 8,000  - 

๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ที่ 4  

243,000 - - ตกลงราคา 7 มี.ค. 60 – 
6 พ.ค. 60 

235,000 235,000 8,000 - 

๕ โครงการยกระดับพ้ืนถนนเสริมผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม้อ หมู่ที่ 4  

40,000 - - ตกลงราคา 7 มี.ค. 60 – 
6 พ.ค. 60 

40,000   40,000   - - 

6 โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านคอนสวรรค์ 
หมู่ที่ 5  

371,000 - - ตกลงราคา 23ก.พ. 60 – 
23 พ.ค. 60 

359,000   359,000   12,000 - 

๗ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
สินเจริญ หมู่ที่ 6   

83,000 - - ตกลงราคา 1  มี.ค. 60- 
29 เม.ย. 60 

80,000      80,000   3,000 - 



ล าดับ
ที ่

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

ต้ังไว้ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

ยังไม่
ด าเนินการ 

(/) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตาม
ระเบียบ(แต่ยัง
ไม่ลงนามใน
สัญญา)  (/) 

จัดท าโดย
วิธ ี

ลงนามใน
สัญญาแล้ว 
(ลงวันที่-
สิ้นสุด) 

งบประมาณ
ด าเนินการ 

(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวาง หมู่
ที่ 7   

283,000 - - ตกลงราคา 1  มี.ค. 60- 
29 เม.ย. 60 

274,000   274,000   9,000 - 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง  
หมู่ที่ 8   

233,000 - - ตกลงราคา 7 ก.ค. 60- 
21 ส.ค. 60 

226,000   226,000   3,000 - 

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านสร้างกวาง 
หมู่ที่ 8 

50,000 - - ตกลงราคา 7 ก.ค. 60- 
6 ส.ค. 60 

48,000 
 

48,000 
 

2,000 - 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบฝาปูน บ้านหม้อ หมู่ที่ 9  

243,000 - - ตกลงราคา 23 ก.พ. 60– 
23 เม.ย. 60 

235,000   235,000   8,000 - 

 
 


